



Результативное Управление Остановом и Капремонтом



Программа Тренинга

*Обеспечьте эффективность ВАШИХ
ОСТАНОВОВ И КАПРЕМОНТОВ*

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

ЦЕЛИ И ЦЕННОСТЬ КУРСА

- Скорректировать стратегические цели и задачи крупных ремонтов
- Разработать результативный график обратного отсчета
- Научиться выбирать правильные работы и оставаться в бюджете
- Улучшить графикование работ и сократить потери между ними
- Определить, какую информацию фиксировать и сообщать
- Научиться готовиться к следующему ремонту

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС

Для любого, кто связан с управлением, планированием, графикованием и выполнением остановочных и капитальных ремонтных работ в производственной среде.

Затраты на Остановы и Капремонты являются весомой частью бюджета ТО и большой долей производственных простоев любого предприятия.

Какова ваша стратегия по минимизации времени ремонта и сокращению затрат при сохранении высокого уровня безопасности?

Курс IDCON и дальнейшее внедрение этих практик помогут реализовать важнейшие элементы крупных ремонтов: эффективное выполнение, обеспечить безопасность, минимизировать простои и максимально использовать ресурсы.

Вы узнаете, как изменить существующее положение вещей, использовать методы отбора работ с учетом рисков, правильно распределять ресурсы, качественно планировать и сокращать потери внутри работ, интегрировать графики, вовлекать производство и эффективно подводить итоги.

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи
Бизнес Процессы
Общие определения



АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ

Драйверы останова и КР
Оптимальный интервал проведения
Методы минимизации рисков
Организация крупного ремонта



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Составление перечня работ с учетом рисков
Работы в останов и на ходу

ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАФИКОВАНИЕ

- Лучшие практики
- Привлечение и управление подрядчиками
- Методы обеспечения безопасности при остановах
- Практики проведения работ по механике
- Производственные практики
- Чек-лист до начала останова и КР
- Чек-лист во время проведения останова и КР
- Чек-лист пуска наладки и введения в эксплуатацию



ВЫПОЛНЕНИЕ

- Роль производства на этапе выполнения
- Стратегии ежедневной коммуникации
- Запись изменения срока и объема работ
- Доступность и использование ресурсов для выполнения работ
- Фиксация и документация информации



ЗАВЕРШЕНИЕ И АНАЛИЗ

- Участники этапа
- Обязательные пункты в повестке
- Роли и обязанности
- Ценность аналитического этапа
- Эффективное проведение совещания
- Подготовка отчета и работа над ошибками



ТРЕНИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ И ВНЕДРЕНИЕ НА ВАШЕЙ ПЛОЩАДКЕ

IDCON может адаптировать любой из наших тренингов под ваши задачи, выступить коучем для вашей команды и помочь вам достичь лучших результатов в применении лучших практик Надежности и ТОиР.